EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

Séance du 26 mars 2009

Monsieur Eugène CASELLI, Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, a ouvert la séance à laquelle ont été présents 37 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Francis ALLOUCH - Christian AMIRATY - François-Noël BERNARDI - Sabine BERNASCONI - Jean-Pierre BERTRAND - Patrick BORE - Eugène CASELLI - Gérard CHENOZ - Patricia COLIN - Vincent COULOMB - Eric DIARD - André ESSAYAN - François FRANCESCHI - Jean-Claude GAUDIN - Samia GHALI - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Francis GIRAUD - Eric LE DISSES - Marie-Louise LOTA - Patrick MAGRO - Christophe MASSE - André MOLINO - Bernard MOREL - Renaud MUSELIER - Pierre PENE - Claude PICCIRILLO - Roland POVINELLI - Georges ROSSO - Antoine ROUZAUD - Myriam SALAH-EDDINE - Pierre SEMERIVA - Guy TEISSIER - Jean-Louis TIXIER - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Jean VIARD.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Vincent BURRONI - Michel ILLAC - Christophe MADROLLE - Patrick MENNUCCI - Danielle MILON - Philippe SAN MARCO.

Monsieur Le Président a proposé au Bureau d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les convertir en délibération.

Cette proposition mise aux voix est adoptée à la majorité

AGER 012-1080/09 BC

■ Approbation de l'avenant n°3 au marché 07/144 relatif à la construction d'une usine d'ultrafiltration à Gémenos.

DEASRVS 09/2812/BC

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur proposition du Commissaire Rapporteur soumet au Bureau de la Communauté le rapport suivant :

Par délibération DPEA 9/509/BC du 29 juin 2007 le Bureau de la Communauté a approuvé le marché 07/144 conclu avec le groupement d'entreprises DEGREMONT SAS / MARIUS DANIEL / CABINET D'ARCHITECTURE VENEZIANO MAURO pour la construction d'une usine d'ultrafiltration à Gémenos. Ce marché a été notifié le 15 octobre 2007.

Par délibération AGER 007-18/07/08 BC du 18 juillet 2008, le bureau de la Communauté a approuvé un avenant n° 2 à ce marché relatif à des modifications architecturales, entraînant une augmentation du montant initial du marché de 33 580 euros HT.

Lors de la rédaction de l'avenant n° 2 au présent marché, le prix nouveau « P2 - Eclairage architectural » a été affecté à la partie « Equipement - Entreprise DEGREMONT » alors qu'elle revient à la partie

« Génie Civil – Entreprise MARIUS DANIEL ». La répartition de ce prix entre les deux co-traitants doit donc être intervertie.

A l'avancement du chantier et suite à une concertation entre les exploitants et le concepteur, il a été constaté que l'exploitation future de l'usine d'ultrafiltration et des pompes alimentaires de la blancherie pouvait être grandement optimisée.

Les travaux envisagés visent à mettre en œuvre une canalisation DN 250 mm entre la bache de 28m³ de l'usine d'ultrafiltration et un des deux réservoirs existant de 300 m³ mitoyen de l'usine.

Par ailleurs, le maillage de l'usine d'ultrafiltration devait se faire sous chaussée au droit de la conduite d'adduction d'eau brute actuelle.

Le maillage doit être déplacé sous trottoir afin de respecter un recouvrement des canalisations conforme au Fascicule 71 du CCTG. Ce trottoir se trouve plus éloigné que le point de maillage initial entraînant un linéaire de tranchée supplémentaire.

L'article 9.2 du CCAP concernant l'avance forfaitaire versée à l'entrepreneur présente une clause d'application qui produit une ambiguïté d'interprétation. En effet, il est indiqué que le remboursement de l'avance s'effectue par précompte incluant les révisions de prix alors qu'il doit être fait en application des prix de base du marché. Cette clause est supprimée.

Ces modifications techniques conduisent à l'évolution du montant global du marché défini par l'article 3 de l'acte d'engagement et dans la Décomposition des Prix Forfaitaires de la manière suivante:

Montant initial.....	1 398 602,40 euros TTC
Nouveau montant après avenant 2.....	1 438 764,08 euros TTC
Nouveau montant après avenant 3.....	1 461 274,80 euros TTC

Soit un écart par rapport au montant initial de + 62 672,40 euros TTC

Soit une augmentation par rapport au montant initial de 4,48 %

Ces modifications techniques induisent une prolongation du délai global de 15 jours.

Il est donc nécessaire d'approuver l'avenant n°3 au marché n° 07/144, annexé au présent rapport, afin de modifier une répartition de prix entre co-traitants d'une part, et contractualiser des modifications techniques du projet d'autre part.

Monsieur le Président propose au Bureau de la Communauté d'approuver la délibération ci-après :

Le Bureau de la Communauté,

Vu

- le Code des Marchés Publics,
- le Code Général des collectivités territoriales,
- l'Arrêté Préfectoral du 7 juillet 2000 portant création de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,
- la délibération 004-314/08/CC du 31 mai 2008 portant délégation du Conseil au Bureau et au Président,
- Le marché n° 07/144 notifié le 15 octobre 2007 relatif à la réalisation d'une usine d'ultrafiltration à Gémenos et ses avenants 1 et 2,
- L'avis de la Commission d'Appel d'Offres.

Sur le rapport du Président,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

- Qu'il est nécessaire de modifier une répartition de prix entre cotraitants du marché, et de contractualiser des modifications techniques du projet.
- Que les modifications techniques entraînent une augmentation du coût global du marché et du délai global du marché.
- Qu'il est nécessaire de supprimer une phrase de l'article 9.2 du C.C.A.P. concernant l'avance forfaitaire.

Après en avoir délibéré :

Décide

Article 1 :

Est approuvé l'avenant n° 3 au marché 07/144 ci-annexé, ayant pour objet une modification de la répartition de prix entre cotraitants et la contractualisation de modifications techniques du projet de construction de la future usine d'ultrafiltration de Gémenos.

Article 2 :

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ou son représentant est habilité à signer le présent avenant et tout document nécessaire à son exécution.

Article 3 :

Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget annexe de l'Eau de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole – Fonction eau – Nature 231510 – Opération 2006/00017 – Sous politique F 150,

Pour Visa,
Le Vice-Président Délégué à l'Eau, à l'Assainissement
et au Traitement des Déchets

Antoine ROUZAUD

Pour Présentation,
La Présidente Déléguée de la Commission
Une agglomération éco-responsable

Martine VASSAL

Certifié Conforme,
Le Président de la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole

Eugène CASELLI