**Convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage n° 18/0062 entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune des Pennes Mirabeau pour
pour la réalisation d’opérations de travaux dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement sur la commune des Pennes-Mirabeau**

Avenant n°3

La Métropole Aix-Marseille-Provence

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par sa Présidente ou son représentant en exercice dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siège

Désignée ci après « La Métropole »

D’une part,

La Commune des Pennes-Mirabeau

Dont le siège est sis : 223 avenue François Mitterrand 13127 LES PENNES-MIRABEAU,

Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domicilié audit siège

Désignée ci-après la Commune

D’autre part

Ensemble dénommées « Les Parties »

Article 1 – Objet de l’avenant n°3 à la convention

Le présent avenant a pour objet de modifier une annexe financière de la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage n° 18/0062 modifiée par les avenants n°1 et 2.

En effet, concernant l’opération n° 2 portant sur la phase de l’extension du réseau d’assainissement des eaux usées Chemin du Pas de la Mue, l’enveloppe indiquée dans la convention avait été établie en phase avant-projet, et omettait certaines prestations connexes : les essais d’étanchéité et de compactage préalables à la réception des réseaux, la coordination Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs.

Il convient donc d'adapter l'enveloppe de la convention pour prendre en compte :

- le montant du marché de travaux, notifié à un montant supérieur à l'estimation initiale,
- les prestations connexes manquantes : essais d'étanchéité et de compactage préalables à la réception des réseaux et coordination Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs.

Les montants de la convention sont ainsi adaptés :

- pour l'opération 2 : extension du réseau d'assainissement chemin du Pas de la Mue, concernant la compétence assainissement, l'enveloppe de l'opération est portée de 128 927 € HT, soit 154 712,40 € TTC, à 157 000 € HT, soit 188 400 € TTC.

Article 2 – Divers

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur dès sa transmission en Préfecture et sa notification aux parties.

Fait à

Le

Pour la Commune des Pennes-Mirabeau

Fait à

Le

Pour la Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence,
Le Vice-Président délégué
Eau et Assainissement et GEMAPI

Le Maire

Roland GIBERTI

ANNEXE 1 modifiée par l'avenant 1

Compétence Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Extension du réseau d'assainissement – Plan de Campagne		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Etudes et travaux	364 000,00	72 800,00	436 800,00
TOTAL	364 000,00	72 800,00	436 800,00
FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement		436 800 00
TOTAL			436 800,00

ANNEXE 2 modifiée par l'avenant 3

Compétence Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Extension du réseau d'assainissement – Chemin du Pas de la Mue		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Etudes et travaux	157 000,00	31 400,00	188 400,00
TOTAL	157 000,00	31 400,00	188 400,00

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement		188 400 00
TOTAL			188 400,00

ANNEXE 3 modifiée par l'avenant 2

Compétences Eau potable et Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Extension des réseaux d'eau et d'assainissement – RD 368				
DEPENSES (€)	HT			TVA	TTC
Nature	AEP	EU	TOTAL		
Etudes et travaux	64 535,00	67 536,00	132 071,00	26 414,20	158 485,20
TOTAL	64 535,00	67 536,00	132 071,00	26 414,20	158 485,20
FINANCEMENT (€)					
Financiers	Dispositif	AEP	EU	TOTAL	
Métropole	Autofinancement	77 442,00	81 043,20	158 485,20	
TOTAL		77 442,00	81 043,20	158 485,20	

ANNEXE 4 modifiée par l'avenant 1

Compétence Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Requalification des réseaux – Quartier des Cadenaux		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Etudes et travaux	98 365,00	19 763,00	118 038,00
TOTAL	98 365,00	19 763,00	118 038,00

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement		118 038 00
TOTAL			118 038,00

Compétence Eaux pluviales

<i>Libellé de l'opération</i>	Requalification des réseaux – Quartier des Cadenaux		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Etudes et travaux	54 102,00	10 820,40	64 922,40
TOTAL	54 102,00	10 820,40	64 922,40

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement		64 922 40
TOTAL			64 922,40

ANNEXE 5 modifiée par l'avenant 1

Compétence Eaux pluviales

<i>Libellé de l'opération</i>	Réseau pluvial Square Jean Moulin		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Etudes et travaux	90 400,00	18 080,00	108 480,00
TOTAL	90 400,00	18 080,00	108 480,00

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement		108 480 00
TOTAL			108 480,00