AVENANT N° 3

A LA CONVENTION DE MANDAT

Réhabilitation du poste de refoulement de Saint Chamas et du collecteur de transfert entre le poste de refoulement du Delà et la station d'épuration de Miramas / Saint Chamas

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **La Métropole Aix-Marseille-Provence**, Maître de l'ouvrage, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Martine VASSAL, régulièrement habilitée à signer le présent avenant par délibération n°..... du Bureau de la Métropole du
Ci-après désignée « Le Maître d'Ouvrage »

d'une part,

ET

- **L'Etablissement Public d'Aménagement et Développement (EPAD) Ouest Provence**, Parc de Trigance 2 – Allée de la Passe Pierre – 13800 ISTRES, représenté par sa Directrice, Madame Claude-Marie BAUS-MOLINA, habilitée à l'effet des présentes
Ci-après désigné « le mandataire »

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par délibération n°534/08 du 25/07/08, le Bureau Syndical du SAN Ouest Provence a approuvé la prise en compte de l'opération de réhabilitation du poste de refoulement (PR) de St Chamas et du collecteur de transfert entre le poste de refoulement du Delà et la station d'épuration de Miramas / St Chamas, et a décidé de confier à l'EPAD Ouest Provence la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de cette opération.

Cette convention de mandat a été signée le 12 décembre 2008 et notifiée à l'EPAD Ouest Provence le 13 janvier 2009.

Pour tenir compte notamment des évolutions réglementaires, ainsi que de l'évolution des besoins et du contexte géotechnique, un avenant 1 à cette convention de mandat a été signé et transmis au contrôle de légalité le 23/02/2018 afin d'augmenter le budget de cette opération et de prolonger le délai de réalisation des ouvrages initialement prévus par la convention de mandat.

Pour tenir compte notamment des délais nécessaires à l'élaboration des dossiers réglementaires de demande d'occupation du domaine public maritime et de porter à connaissance pour la construction d'un nouveau poste de refoulement à proximité du boulo-drome de St Chamas et d'autre part, des échéances de validation de ce même dossier par les services de la D.D.T.M, un avenant 2 à cette convention de mandat a été signé et transmis au contrôle de légalité le 18/11/2022 afin de prolonger le délai de réalisation des ouvrages initialement prévus par la convention de mandat et son avenant n°1.

Cependant, eu égard, d'une part, des délais nécessaires à la validation de la demande d'occupation du domaine public maritime par les services de la D.D.T.M, du délai d'enquête publique et, d'autre part, du délai nécessaire à la construction des ouvrages, il apparaît nécessaire de prolonger le délai prévisionnel d'exécution des prestations relatives à la convention de mandat.

Article 1 : OBJET

Le présent avenant n°3 à la convention de mandat pour l'opération de réhabilitation du poste de refoulement (PR) de St Chamas et du collecteur de transfert entre le poste de refoulement du Delà et la station d'épuration de Miramas / St Chamas a pour objet de prolonger le délai prévisionnel d'exécution de l'opération.

Article 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DE MANDAT « PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE – DELAIS »

L'alinéa 1 de l'article 2.2 est désormais rédigé comme suit :

« Le délai prévisionnel de réalisation de l'opération, qui comprend la réalisation des ouvrages, les opérations de réception des ouvrages et la garantie de parfait achèvement, est fixé à 19 ans à compter de la notification de la convention initiale. »

Les autres dispositions de l'article 2 de la convention de mandat demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L'ANNEXE 2 DE LA CONVENTION DE MANDAT

Les modifications ci-dessus des articles 2 de la convention mandat ont pour effet de modifier l'annexe 2 de cette convention, relative, au plan de financement prévisionnel et à l'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération.

La version consolidée, issue du présent avenant, de l'annexe 2 de la convention de mandat est donc annexée au présent avenant.

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention de mandat initiale demeurent inchangées

ARTICLE 6: ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification, après signature par les parties.

Fait à Marseille, le
En deux exemplaires originaux

**Pour La Métropole Aix-Marseille-Provence
Maître d'Ouvrage**

**Pour l'épad Ouest Provence,
Mandataire**

**La présidente,
Martine VASSAL**

**La directrice,
Claude-Marie BAUS-MOLINA**

ANNEXE 2
A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC L'EPAD

REHABILITATION DU POSTE DE REFOULEMENT DE SAINT CHAMAS ET DU COLLECTEUR DE TRANSFERT ENTRE LE POSTE DE REFOULEMENT DU DELA ET LA STATION D'EPURATION DE MIRAMAS – SAINT CHAMAS

**ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE,
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION**

I – ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE (TVA 20%)

	€ TTC
TRAVAUX	6 280 000,00
PRESTATIONS INTELLECTUELLES	490 000,00
FRAIS GENERAUX	309 000,00
REMUNERATION MANDATAIRE	429 000,00
TOTAL	7 508 000,00

	Convention après avenant 1	Avenant 2	Convention après avenant 2
Travaux	5 250 000,00 €	1 030 000 €	6 280 000,00 €
Prestations intellectuelles	490 000,00 €	0 €	490 000,00 €
Frais généraux	309 000,00 €	0 €	309 000,00 €
Rémunération mandataire	367 000,00 €	62 000 €	429 000,00 €
Total	6 416 000,00 €	1 092 000 €	7 508 000,00 €

II – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL EN EUROS TTC

2009-2020	4 067 210 €
2021	0 €
2022	18 000 €
2023	3 684 €
2024	40 000 €
2025	1 100 000 €
2026	2 250 000 €
2027	29 106 €
	7 508 000 €

III – ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Etudes - Travaux Tranche 1 : 2009 - 2013
Etudes - Travaux Tranche 2 : 2014 - 2016
Etudes - Travaux Tranche 3 : 2025 - 2026