
PLAN DE FINANCEMENT – OPERATION PORT ISTRES HEURES CLAIRES

Données communiquées par la commune d'ISTRES (cadre convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée n°18/0268) arrondies

Montant €HT

 B - Plus-values 
liées à l'adaptation 

du projet (y 
compris imprévus) 

C - Plus-values 
liées aux 

demandes 
spécifiques de 

l'état 

 Coût des travaux 11 574 260    11 576 000    3 043 000    624 000    
 dont embarcadère 787 000    -    368 340    -    

 Coût des études 1 949 835    1 890 000    99 000    168 000    
 dont maîtrise d’œuvre 1 172 120    1 394 391    -    64 380    

 dont études annexes 777 715    493 043    23 845    103 150    

 Coût d’opération €HT 13 524 095    13 466 000    3 142 000    792 000    

Plan de financement actualisé Taux
Subventions

Département 4 400 000 25,3%
Région 0 -
Agence de l’eau 0 -
ADEME 0 -
FEAMP 0 -
Territoire Istres-Ouest Provence (subvention 
d'investissement)

4 200 000 24,1%

Autofinancement
Territoire Istres-Ouest Provence (au titre de la 
compétence aménagement)

6 200 000 35,6%

Budget Annexe Ports 2 600 000 14,9%

Recettes de l'opération 17 400 000

Budget annexe transport 
*financement prévisionnel pour l'option quai navette / 
embarcadère

0

Recettes globales (y compris option quai navette 
/ embarcadère)

17 400 00013 537 000 3 863 000

2 600 000 0

12 750 000 4 650 000

787 000 -787 000

30 000 -30 000

0 4 200 000

4 880 000 1 320 000

650 000 -650 000
80 000 -80 000

110 000 -110 000

17 400 000    

RECETTES PREVISIONNELLES

Plan de financement 2018 Adaptation du plan de financement

4 400 000 0

15 243 000    
368 340    

2 157 000    
1 458 771    
620 038    

DEPENSES PREVISIONNELLES

 Coût initial de 
l'opération  

 A - Coût initial de 
l'opération révisé 

 Actualisation des données septembre 2020 

 Coût total de l’opération actualisé (A+B+C) 

22/10/2020
Reçu au Contrôle de légalité le 31 décembre 2020
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